Календарный план реализации проекта
«Модель формирования предпосылок профессионального
самоопределения детей на этапе дошкольного детства»
на период с апреля 2016 г. по май 2018 г.

	Подготовительный этап апрель 2016 - август 2016

	
		
	Мероприятия



	Сроки
реализации

	Ответственные
	Результаты

	1
	Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта на
муниципальном уровне.
	апрель
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237, 144
	Рабочая группа по МИП

	2
		
	Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, региональными), регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме



	2015- 2016
	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Составлен пакет
нормативно-правовых
документов


	3
	Знакомство с методическими разработками и опытом коллег по данной теме.
	март-
апрель
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Создана
методическая
копилка
( опыт коллег)


	4
	Анализ условий необходимых для формирования профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства в МДОУ, включённых в проектную деятельность, и определение проблемных зон актуальности инновационного проекта
	апрель-
май
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Аналитические данные

	5
		
	Заседание рабочей группы № 1:
Разработка проекта структурной модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, как части модели ООП МДОУ.



	апрель
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Составлен проект
структурной
модели


	6
	Заседание рабочей группы № 2:
Составление проекта МИП, календарного плана деятельности, определение основных механизмов необходимых для реализации МИП и оформление заявки.

	апрель
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Оформлен
проект,
заявка на МИП


	7
		
	Заседание рабочей группы № 3:
Подготовка презентационных
материалов для защиты проекта на статус МИП.



	май
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Подготовлены
презентационные материалы


	8
	Подготовка пакета документов по организации МИП (уровень МДОУ)
	август
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Оформлена
организационная
документация


	9
	Комплектование фонда информационно - методических, материалов по теме
проекта.
	май - август
2016

	МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144
	Банк
методических
материалов





